

# **La détermination des méthodes et modalités de mise en œuvre**

# Table des matières

|                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I. Contexte</b>                                                                     | <b>3</b> |
| <b>II. Sélection des méthodes pour atteindre les objectifs SMARTEF</b>                 | <b>3</b> |
| A. Les méthodes de mise en oeuvre d'un plan d'action selon les objectifs SMARTEF ..... | 3        |
| B. Les différences selon les situations d'entreprise .....                             | 4        |
| <b>III. La mise en œuvre du plan d'action</b>                                          | <b>5</b> |
| A. La mise en œuvre du plan d'action .....                                             | 5        |
| B. Exercice : Quiz .....                                                               | 7        |
| <b>IV. L'essentiel</b>                                                                 | <b>8</b> |
| <b>V. Auto-évaluation</b>                                                              | <b>8</b> |
| A. Exercice .....                                                                      | 8        |
| <b>Solutions des exercices</b>                                                         | <b>9</b> |

## I. Contexte

### Contexte

Ce cours revient sur la définition des objectifs et des méthodes de mise en œuvre des plans d'action : il s'agit bien ici de la partie opérationnelle d'un projet. Les méthodes de mise en œuvre des plans d'action seront détaillées afin de répondre à la question : comment planifier les objectifs et les plans d'action qui en découlent ? La planification des objectifs dans une organisation est en effet essentielle pour garantir l'optimisation du déploiement des plans d'action.

Nous parlerons d'organisations au sens large, et non uniquement des entreprises dans la mesure où les managers peuvent évoluer dans d'autres écosystèmes, comme les associations ou la fonction publique, par exemple.

Le cours propose des mises en situation qui seront jouées par des acteurs, afin de reprendre et d'illustrer les principes présentés.

## II. Sélection des méthodes pour atteindre les objectifs SMARTEF

### A. Les méthodes de mise en œuvre d'un plan d'action selon les objectifs SMARTEF

#### Méthode

#### Concevoir et déployer un plan d'action en cohérence avec les objectifs SMARTEF

Tout d'abord, le chef de projet (commercial ou autre) doit réaliser ce que l'on appelle la **planification stratégique**. Ici, il s'agit d'élaborer un plan stratégique détaillé qui reprend les objectifs SMARTEF à atteindre, et qui explicite les actions nécessaires pour les réaliser. La planification stratégique met l'accent sur l'alignement des objectifs avec la vision et les valeurs de l'organisation. Ensuite, le chef de projet, éventuellement aidé de son équipe, si le management est ouvert et participatif, réalise la **décomposition des objectifs**. Autrement dit, il décompose les objectifs SMARTEF en sous-objectifs plus spécifiques, plus petits. Cela permet de créer une structure hiérarchique claire des objectifs et facilite leur mise en œuvre. L'un des facteurs clefs de succès d'un projet est une **gestion efficace du temps**. Il en effet crucial pour l'équipe projet de s'appuyer sur des outils tels que le diagramme de Gantt ou le tableau Kanban. Le premier est un repère du temps qui passe et permet de visualiser l'avancée de chaque tâche, chaque activité. Le second permet de planifier et de suivre les échéances liées à chaque objectif SMARTEF.

Par ailleurs, et toujours en vue d'atteindre les objectifs SMARTEF, il peut être nécessaire de **développer les compétences et les connaissances** des membres de l'équipe. Les collaborateurs peuvent ainsi solliciter des actions de formations, de mentorat, de coaching ou des programmes de développement professionnel. Cela peut également être mis en place à l'initiative du chef de projet afin d'assurer la montée en compétences de ses collaborateurs. Enfin, même s'il en existe plusieurs, revenons ici sur un autre facteur clef de succès d'un projet : la **communication**. En effet, une communication claire et régulière avec les membres de l'équipe est essentielle pour s'assurer que chacun comprenne les objectifs SMARTEF et sa contribution à leur réalisation. La communication est un outil à part entière du management, cela est d'autant plus vrai en mode projet. Bien communiquer, c'est mieux collaborer et se donner la possibilité de créer des synergies.

En fonction des objectifs SMARTEF spécifiques, l'enjeu est d'identifier les méthodes et les modalités de mise en œuvre les plus pertinentes. Cela implique de considérer plusieurs paramètres. Premièrement, il convient d'appréhender les **caractéristiques uniques des objectifs** : quelles sont leurs spécificités ? Ainsi, si l'objectif est de « *réduire les coûts de production de 10 % d'ici la fin de l'année* », il est important de comprendre que cet objectif est mesurable, temporel et spécifique à la réduction des coûts de l'entreprise.

Ensuite, il faut faire l'inventaire des **ressources disponibles**. Celles-ci sont financières (un budget global ou spécifique à chacune des étapes du projet), humaines (les collaborateurs, éventuellement des freelances ou des experts externes à l'entreprise) et matérielles (les locaux mis à disposition, les équipements, les technologies, etc.). Les ressources disponibles détermineront en grande partie quelles méthodes peuvent être mises en œuvre.

Par ailleurs, analyser les forces en présence, les ressources dont on dispose sans prendre en compte les **contraintes** du projet et les facteurs contextuels n'aurait que peu de sens. Pour ce faire, il faut examiner les contraintes du projet en termes de délai, de réglementation, de compétences nécessaires, etc. Et se demander dans quelle mesure il est possible d'y remédier afin d'intégrer ces éléments dans la mise en œuvre du projet. Les contraintes peuvent être internes à l'organisation (manque de savoir-faire, manque de budget, etc.), mais également externes, propres à l'environnement : la concurrence, les tendances du marché, les préférences des clients, etc. Même si les marges de manœuvre sont moindres, il convient néanmoins de les prendre en considération afin d'apporter une réponse adéquate.

L'objectif reste bien évidemment de choisir les méthodes les plus appropriées pour atteindre efficacement les objectifs.

## B. Les différences selon les situations d'entreprise

La détermination des méthodes de mise en œuvre des plans d'action peut aussi être fonction de la situation de l'entreprise dans laquelle s'inscrit le projet, de sa maturité, et de son ancienneté sur le marché.

Ainsi, pour les entreprises **en démarrage ou en croissance**, la fixation des objectifs stratégiques est basée sur la vision long terme du ou des fondateur(s). Ces objectifs seront alors alignés avec les étapes clés de croissance. Dans une approche agile, l'on peut imaginer que les objectifs SMARTEF sont définis de manière flexible, en tenant compte des changements rapides de l'environnement et des besoins du marché.

Pour les entreprises **en phase de restructuration ou de redressement**, il convient de refaire une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'entreprise, autrement dit de réaliser une matrice SWOT pour faire le point sur la situation. Cette analyse servira de base pour fixer des objectifs réalistes et réalisables. Cette typologie d'entreprises peut également procéder selon la méthode de découpage par processus. De cette façon, les objectifs SMARTEF sont établis en identifiant les processus clés de l'entreprise et en fixant des objectifs spécifiques pour chaque processus afin d'améliorer la performance globale.

Pour les entreprises **axées sur l'innovation ou la R&D**, l'approche est davantage axée sur des résultats mesurables et sur l'impact de l'innovation ou de la R&D. Les objectifs y sont souvent ambitieux. Évoquons également la méthode dite du portefeuille d'innovation : les objectifs SMARTEF sont déterminés à court, moyen et long terme, et sont hiérarchisés en fonction de leur importance stratégique.

Pour les entreprises **axées sur la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE)**, l'approche est plus volontiers basée sur les normes et les certifications. Les objectifs SMARTEF sont déterminés de sorte à se conformer aux exigences de la RSE. Autre méthode : celle de la consultation des parties prenantes. Les objectifs SMARTEF sont établis en consultant les parties prenantes, en identifiant leurs attentes et en les intégrant dans les objectifs afin de répondre aux préoccupations sociales et environnementales de l'ensemble de l'écosystème de l'organisation.

Une fois la méthode identifiée, il faut alors s'assurer de la **disponibilité des ressources** humaines, financières, matérielles et technologiques, nécessaires à la bonne réalisation du projet.

Pour ce qui est des ressources **humaines**, il s'agit de vérifier leur disponibilité en nombre et en compétences : a-t-on les compétences requises ? A-t-on suffisamment de collaborateurs mobilisés compte tenu de l'envergure du projet et de son délai de réalisation ? Si des compétences sont manquantes, on envisagera la possibilité de former les équipes, ou de recruter des compétences spécifiques. Par ailleurs, la question du leadership se pose également : a-t-on identifié le chef de projet, capable de manager les ressources et de maintenir la motivation des équipes ?

Les ressources **financières** sont essentiellement celles déterminées par le budget alloué au projet. Encore faut-il identifier si le budget est global, et donc à piloter en réalisant des arbitrages par poste de dépenses. Et savoir si le budget sera imposé, ou alloué *a posteriori* en réponse aux besoins identifiés. Dans tous les cas, les diverses sources de financement seront à identifier pour savoir d'où proviennent les fonds qui serviront à couvrir les coûts. Enfin, il peut être pertinent, notamment dans le cas d'un « *budget serré* », d'évaluer le retour sur investissement potentiel de sorte à confirmer l'intérêt d'investir ces montants au vu des avantages attendus.

Les ressources **matérielles**, elles aussi, doivent être disponibles. Si ce n'est pas le cas, il peut être inévitable de planifier leur éventuelle acquisition. De même pour les logiciels et les outils : au-delà de leur disponibilité, il convient également de vérifier leur compatibilité avec les systèmes existants, ou de planifier d'éventuelles mises à jour.

Une fois les ressources requises identifiées, disponibles ou planifiées à l'acquisition, l'étape suivante est celle de la mise en œuvre du plan d'action.

### III. La mise en œuvre du plan d'action

#### A. La mise en œuvre du plan d'action

En tout premier lieu, lorsque le plan d'action du projet est réalisé et définitif, il convient de passer à la phase suivante : celle de la **communication du plan d'action** à toutes les parties concernées. Les parties prenantes sont celles qui, à une étape ou à une autre du projet, auront à intervenir, agir pour contribuer à la réussite du projet. Mais pas seulement. Ce sont aussi les parties prenantes qui peuvent, d'une façon directe ou indirecte, être affectées par l'avancement ou la réalisation du projet. Communiquer, c'est engager : comment s'impliquer, être acteur d'une démarche dont on ignore le sens, la valeur ajoutée ? Communiquer, c'est aussi témoigner de la considération aux parties prenantes, leur montrer que l'on prend en compte leur situation, leurs éventuels freins, leur avis.

#### Exemple

C'est le cas d'une enseigne de la grande distribution qui mène un projet interne, avec ses collaborateurs, afin de faire évoluer le système de caisse. Cette enseigne pourra vouloir communiquer sur cette démarche d'amélioration continue, qui *a priori*, aura également un impact sur les clients : la mise en place du projet pourra ainsi occasionner quelques ralentissements lors du passage en caisse.

La communication du projet se fait à différents moments : en amont, avant le lancement-même du projet lors de la phase de réflexion, de co-construction. Puis lors du lancement officiel, communication éventuellement accompagnée d'un événement. Ensuite, tout au long du déroulement du projet, la communication permettra de faire un suivi d'avancée, un point budgétaire, de gérer les retards et les urgences, et de confirmer la production des livrables attendus, notamment.

Le lancement d'un projet, avec le pilotage du plan d'action, ne peut se faire sans avoir réalisé la **préparation des ressources nécessaires**. En effet, le groupe (ou le chef) de projet doit s'assurer que toutes les ressources nécessaires soient disponibles : les ressources humaines, financières, matérielles et technologiques.

Préparer les ressources humaines, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est, en amont, faire le point sur les compétences, les expertises que le projet nécessitera d'une part. Faire le point également sur leur nombre : le projet nécessite-t-il 8 ressources hommes ? Plus ? Ou moins ? À temps plein ou non ? Et se demander si celles-ci sont disponibles rapidement ou non. Si les ressources sont disponibles, il s'agit de les affecter sur le projet, en lien avec le service planification. Si ce n'est pas le cas, il faut alors procéder à un recrutement (intégration interne) ou à un référencement de partenaire / prestataire.

Préparer les ressources financières, qu'est-ce que cela veut dire ? Le projet peut être monté, d'un point de vue financier, selon 2 logiques. Ces logiques correspondent souvent à la culture et aux pratiques en vigueur au sein de l'organisation. Soit le projet est immédiatement associé à une enveloppe budgétaire, qu'il s'agit alors de piloter. Soit le projet est dessiné afin d'y associer des coûts : ces coûts correspondent au budget qui sera négocié (auprès de la direction ou autre).

Préparer les ressources matérielles et technologiques, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est s'assurer de la disponibilité des équipements nécessaires, des logiciels, de la compatibilité du parc informatique actuel avec les éventuels logiciels ou outils à acquérir. En cas d'indisponibilité de ces ressources, il s'agit alors de les budgéter et de s'assurer qu'il sera effectivement possible de les acheter, voire de les louer.

Lorsque le plan d'action du projet est connu et partagé avec l'ensemble des parties prenantes, et que la disponibilité des différentes ressources est confirmée, vient ensuite l'étape de l'**assignation des responsabilités**. En effet, chaque action du plan d'action doit être attribuée à une personne ou à une équipe responsable de sa réalisation. Ce découpage permet de capitaliser sur les compétences et expertises de chacun des acteurs.

L'assignation des responsabilités se fait en fonction de la disponibilité des ressources humaines, mais aussi selon leur talent et leur valeur ajoutée dans le projet. De cette façon, certains rôles clefs se retrouvent de façon récurrente dans tout projet : le chef de projet qui a la lourde tâche de coordonner les différentes actions, le budget et de veiller au respect des délais. Il peut parfois être intégré au sein d'un comité de pilotage (ou CoPil). Celui-ci se réunit selon un planning prédéfini afin de suivre, ensemble, la progression globale du projet. Ce CoPil est souvent constitué des différents référents de pôles thématiques, selon la nature du projet en question.

### Exemple

Toujours dans le cas de cette enseigne de la grande distribution, le CoPil pourrait être constitué du responsable de caisses, de la DSI (qui gère la mise en œuvre du nouveau système informatique), du responsable de magasin, de la DRH (qui supervise le déploiement des actions de formation pour assurer la montée en compétences des hôtes de caisse), etc.

Le CoPil est donc chargé d'**assurer le suivi de l'avancement du projet global**. En effet, pendant la mise en œuvre du plan d'action, il est important de suivre régulièrement l'avancement des actions. Cela peut se faire à travers différents canaux. Tout d'abord, les réunions de suivi en présentiel ou en distanciel, selon l'étendue du projet (qui peut regrouper des acteurs à l'international). Les rapports d'étape permettent de faire un point formalisé, écrit et daté, sur l'avancée du projet. Ces rapports peuvent être archivés dans un cloud accessible partout dans le monde, pour chacune des parties prenantes. Enfin, le recours aux outils de suivi de projet facilite grandement les échanges, la coordination et le partage de données, et ce de façon sécurisée. En ce sens, le numérique, et plus encore l'émergence de plateformes comme Jira ou Slack, pour ne citer que ces 2 produits, a considérablement changé notre façon de travailler. Et par extension, notre façon de concevoir notre rapport au travail : la flexibilité nous permet de nous délester de la contrainte du « *tout-présentiel* », et ainsi de gagner en confort, et de (re)trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Le suivi permet de vérifier que les actions sont effectivement réalisées, mais aussi de mesurer les progrès réalisés par rapport aux délais fixés et d'identifier les éventuels écarts ou obstacles à surmonter. Selon les problèmes rencontrés, il peut être nécessaire de construire un plan d'action spécifique, un projet en marge du projet initial, qui reste principal. Le CoPil a, dans ce cas, à piloter le suivi du projet global, mais aussi les projets mineurs qui permettent de lever les freins identifiés.

La **gestion des obstacles** fait donc partie du pilotage du projet. Comment, en effet, assurer le succès du projet si l'on ne prend pas en compte les difficultés qui n'étaient pas identifiées en amont du projet ? Ce sont autant de risques à gérer. Lors de la mise en œuvre du plan d'action, il est possible de rencontrer des obstacles ou des problèmes imprévus. Il est important d'être réactif et de mettre en place des mécanismes pour gérer ces obstacles de manière efficace. Cela peut nécessiter des ajustements dans le plan d'action, autrement dit, il convient parfois de différer la livraison d'une étape ou d'un livrable afin de ne pas mettre en péril la totalité du projet. Ou d'opter pour un autre processus, d'autres méthodes, d'autres outils. Cela peut parfois aussi nécessiter l'allocation de ressources supplémentaires : un retard, par exemple, pourra conduire à consommer davantage de ressources humaines pour compenser le temps perdu. Enfin, les problèmes rencontrés nécessitent parfois de savoir prendre des décisions rapides pour les résoudre. En ce sens, faire preuve de réactivité, d'assertivité et de conviction, font du chef de projet un véritable leader, capable de fédérer ses équipes autour de ses partis pris et des changements de cap qui peuvent intervenir.

Dans une démarche d'amélioration continue, il est important de consacrer du temps au **suivi des résultats** et à leur **évaluation**. Suivre les résultats obtenus permet ainsi de mesurer l'efficacité des actions entreprises, d'identifier les succès, mais aussi les domaines d'amélioration. L'évaluation des résultats fournit également des informations précieuses pour orienter les futures décisions et actions. S'il est nécessaire, pour la survie du projet, d'identifier les problèmes et les difficultés qui surviennent, ne pas s'arrêter sur les succès serait une erreur. En effet, il est important de souligner les réussites et les performances, ne serait-ce que pour témoigner de la reconnaissance aux équipes qui se sont engagées dans la réalisation du projet. Mais également pour valoriser la montée en compétences, qu'elle soit individuelle ou collective. De plus, dans une optique réflexive, s'interroger sur les facteurs qui ont conduit au succès permet de capitaliser sur les bonnes pratiques. Prendre conscience des forces et des faiblesses permettra, pour d'autres projet, de faire des choix différents, ou du moins, de gagner en énergie.

Nous l'avons vu, tout au long de la mise en œuvre du plan d'action, il peut être nécessaire d'apporter des ajustements et des améliorations. L'évaluation des résultats, les retours d'expérience et les nouvelles informations peuvent conduire à des modifications du plan initial. D'où l'impérieuse nécessité d'assurer un suivi de qualité et régulier. Il est important de rester flexible et d'apporter les ajustements nécessaires pour maintenir la pertinence et l'efficacité du plan d'action.

Au contraire, un plan d'action qui ne permettrait aucune agilité risquerait d'enfermer les parties prenantes dans des situations de blocage, à défaut de pouvoir, par exemple, modifier les délais ou les outils utilisés. De plus, le projet de l'organisation doit pouvoir accorder, dans une certaine mesure, un ajustement des objectifs personnels des collaborateurs. Participer à un projet, c'est certes contribuer à la réussite collective, celle de l'organisation. Mais c'est également la possibilité de contribuer à sa propre montée en compétences, à son évolution professionnelle et à son épanouissement personnel, parce que le projet sera en lien avec ses valeurs, et ce qui fait sens pour soi.

L'enjeu est ici de concilier les priorités de l'entreprise avec celles des individus qui la composent. De ce point de vue, une modification de l'objectif individuel peut avoir des répercussions sur le projet global. Par exemple, un collaborateur qui partagerait son envie de s'expatrier, et ainsi contribuer au développement de l'entreprise au-delà de nos frontières, et qui, finalement pour des raisons personnelles, ne souhaite plus quitter le pays. C'est bien, dans ce cas précis, le projet entier qui doit être repensé en fonction de ce nouvel élément.

## B. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.11]

### Question 1

Qu'est-ce que le terme « SMART » signifie dans le contexte de la définition des objectifs en gestion de projet ?

- ☐ Simple, Mesurable, Accessible, Réaliste, Temporel
- ☐ Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel
- ☐ Satisfaisant, Mesurable, Applicable, Réaliste, Temporel
- ☐ Séquentiel, Mesurable, Adaptable, Réaliste, Temporel

### Question 2

Quelle est la principale raison d'établir un plan d'action détaillé en gestion de projet ?

- ☐ Pour impressionner la direction
- ☐ Pour montrer que l'équipe est occupée
- ☐ Pour garantir la réussite du projet
- ☐ Pour suivre les tendances du marché

### Question 3

Qu'est-ce qu'un KPI (*Key Performance Indicator*) dans le contexte de la gestion de projet ?

- ☐ Un outil de planification
- ☐ Un indicateur clé de performance
- ☐ Une équipe de projet internationale
- ☐ Un type d'action corrective

Question 4

Pourquoi est-il important de suivre l'avancement d'un plan d'action en cours de projet ?

- ☐ Pour rendre le projet plus complexe
- ☐ Pour détecter et résoudre les problèmes rapidement
- ☐ Pour ignorer les changements imprévus
- ☐ Pour augmenter les coûts du projet

Question 5

Quel est le rôle du manager lorsqu'il doit adapter un plan d'action en raison de circonstances imprévues ?

- ☐ Ignorer les changements
- ☐ Agir de manière autoritaire
- ☐ Être à l'écoute de l'équipe et ajuster le plan en conséquence
- ☐ Blâmer l'équipe pour les changements

## IV. L'essentiel

La détermination des méthodes et des modalités de mise en œuvre des objectifs et du plan d'action, dans le cadre d'un projet, est déterminante. En effet, coconstruire avec l'ensemble des parties prenantes l'ingénierie de projet, c'est autant de chances données au succès du projet en question. Comment espérer obtenir les résultats attendus sans s'assurer, en amont, de disposer de l'ensemble des ressources nécessaires ? Sans définir les outils utilisés pour coordonner, piloter et suivre les résultats ? Une ingénierie mal dessinée, c'est de plus autant de risque de démobiliser les collaborateurs qui peinent à croire en la légitimité, la crédibilité du projet.

## V. Auto-évaluation

### A. Exercice

L'entreprise X est une startup technologique en forte croissance qui doit maintenant répondre à un besoin urgent de recruter un grand nombre de nouveaux collaborateurs. La DRH de l'entreprise est confrontée à des défis considérables en matière de recrutement, de formation et de fidélisation des équipes. L'entreprise doit donc recruter 50 collaborateurs supplémentaires au cours des 3 prochains mois pour faire face à la demande du marché. Cependant, la DRH dispose de ressources limitées pour gérer efficacement le processus de recrutement tout en garantissant la qualité des candidats.

#### Question 1

[solution n°2 p.12]

Quel serait le plan d'action idéal ? Quelle solution d'ajustement l'entreprise X peut-elle mettre en place au vu de la faible capacité du service RH à répondre à la demande ?



L'entreprise Y, une entreprise centenaire dans le secteur manufacturier, se trouve confrontée à des pressions concurrentielles accrues et à des avancées technologiques disruptives. Pour maintenir sa viabilité, elle doit entreprendre une restructuration significative, ce qui aura un impact sur son personnel existant. Elle doit ainsi réduire ses effectifs de 20 % tout en préservant son expertise et en minimisant les perturbations opérationnelles.

**Question 2**

[solution n°3 p.12]

Quel serait le plan d'action idéal de l'entreprise Y ?

**Solutions des exercices**



**Exercice p. 7 Solution n°1****Question 1**

Qu'est-ce que le terme « SMART » signifie dans le contexte de la définition des objectifs en gestion de projet ?

- ☐ Simple, Mesurable, Accessible, Réaliste, Temporel
- ☒ Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel
- ☐ Satisfaisant, Mesurable, Applicable, Réaliste, Temporel
- ☐ Séquentiel, Mesurable, Adaptable, Réaliste, Temporel

 Le terme SMART est un acronyme qui aide à définir des objectifs clairs et réalisables en les rendant Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporels.

**Question 2**

Quelle est la principale raison d'établir un plan d'action détaillé en gestion de projet ?

- ☐ Pour impressionner la direction
- ☐ Pour montrer que l'équipe est occupée
- ☒ Pour garantir la réussite du projet
- ☐ Pour suivre les tendances du marché

 Un plan d'action détaillé permet de définir clairement les étapes à suivre, les responsabilités et les ressources nécessaires, contribuant ainsi à la réussite du projet.

**Question 3**

Qu'est-ce qu'un KPI (*Key Performance Indicator*) dans le contexte de la gestion de projet ?

- ☐ Un outil de planification
- ☒ Un indicateur clé de performance
- ☐ Une équipe de projet internationale
- ☐ Un type d'action corrective

 Un KPI (*Key Performance Indicator*) est une mesure utilisée pour évaluer le succès d'un projet ou d'une activité par rapport à ses objectifs.

**Question 4**

Pourquoi est-il important de suivre l'avancement d'un plan d'action en cours de projet ?

- ☐ Pour rendre le projet plus complexe
- ☒ Pour détecter et résoudre les problèmes rapidement
- ☐ Pour ignorer les changements imprévus
- ☐ Pour augmenter les coûts du projet

 Suivre l'avancement permet d'identifier les problèmes potentiels tôt, facilitant ainsi leur résolution avant qu'ils n'affectent le projet de manière significative.

### Question 5

Quel est le rôle du manager lorsqu'il doit adapter un plan d'action en raison de circonstances imprévues ?

- ☐ Ignorer les changements
  - ☐ Agir de manière autoritaire
  - ☒ Être à l'écoute de l'équipe et ajuster le plan en conséquence
  - ☐ Blâmer l'équipe pour les changements
-  Un manager efficace doit être à l'écoute de son équipe, comprendre les difficultés et ajuster le plan en conséquence pour assurer le succès du projet.

### p. 8 Solution n°2

Étapes prévisionnelles et suivi du projet RH :

- **Identification des besoins** : la DRH doit collaborer étroitement avec les responsables des différents services pour définir les compétences essentielles pour chaque poste vacant.
- **Planification du recrutement** : élaboration d'un plan de recrutement détaillé (le calendrier, les canaux de recrutement et le budget alloué).
- **Exécution du recrutement** : diffusion des offres d'emploi, tri des candidatures, conduite des entretiens et évaluation des candidats.
- **Formation** : mettre en place un programme de formation efficace pour intégrer rapidement les nouvelles recrues dans l'entreprise.
- **Suivi et évaluation** : mesurer le temps moyen nécessaire pour pourvoir un poste, le coût de recrutement par poste, la satisfaction des candidats et des responsables de l'embauche.

L'entreprise X peut mettre en place un système de suivi des KPI pour chaque étape du processus de recrutement. Cela permettra de mesurer les performances, d'identifier les éventuels blocages et d'ajuster le plan en conséquence. De plus, l'entreprise peut envisager d'externaliser certaines étapes du processus de recrutement pour soulager les équipes RH internes.

### p. 9 Solution n°3

Étapes prévisionnelles et suivi du projet :

- **Analyse des effectifs actuels** : la DRH doit réaliser une analyse approfondie des compétences, des performances et des coûts associés à chaque employé pour identifier les postes à éliminer. Et étudier la pyramide des âges pour connaître le nombre de départs à la retraite (naturels donc) à venir.
- **Construction d'un plan de réduction des effectifs** : élaboration d'un plan de réduction des effectifs comprenant les différentes modalités de départ envisageables.
- **Communication** : mise en place d'un plan de communication interne pour expliquer la situation aux collaborateurs et les aider à mieux comprendre les mesures prises, et éviter des mouvements sociaux.
- **Gestion du changement** : déploiement du plan, mise en œuvre des mesures de formation, de réaffectation des compétences et autres.
- **Suivi et évaluation** : mesurer l'impact de la réduction des effectifs sur la productivité, la satisfaction des collaborateurs et les coûts opérationnels.

L'entreprise Y peut utiliser des tableaux de bord pour suivre l'avancement de la réduction des effectifs, en comparant les résultats prévus avec les résultats réels. Elle doit également mettre en place un processus de feedback régulier avec les équipes pour s'assurer de la qualité du climat social tout au long de ce processus de changement.