L'approche du risque

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Contexte **3**

II. Comprendre le risque **3**

A. La notion du risque 3

B. Les risques dans le cadre de la conduite d'une enquête de satisfaction....5

C. Exercice : Quiz 6

III. La gestion du risque **7**

A. Introduction 7

B. Le processus de maîtrise du risque 8

C. La maîtrise du risque....10

D. Les outils de pilotage et de maîtrise du risque 13

E. Exercice : Quiz 15

IV. Auto-évaluation **16**

A. Exercice 16

B. Test....18

Solutions des exercices **19**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Contexte

Prérequis :

Gestion de projet et méthodes de gestion de projet

Contexte

Les enquêtes de satisfaction clientèle ont évolué les dernières décennies au rythme de l'évolution technologique, laissant ainsi apparaître de nouveaux risques.

II. Comprendre le risque

A. La notion du risque

La notion du risque et son acceptabilité

Un risque et un problème sont deux concepts distincts dans le domaine de la gestion de projet et de la gestion des risques. Bien qu'ils soient liés et souvent interconnectés, ils se réfèrent à des aspects différents d'un projet ou d'une activité.

Un risque est un événement ou une condition incertaine qui, s'il se réalise, peut avoir un impact négatif sur les objectifs d'un projet ou d'une activité. À l'inverse, un problème est un événement qui s'est produit ou une condition existante qui affecte actuellement le déroulement d'un projet ou d'une activité d'une manière négative.

Il est généralement identifié à l'avance pendant la phase de planification du projet, et il peut provenir de diverses sources telles que l'environnement, les ressources, les parties prenantes, la technologie utilisée, etc. Alors, des actions préventives peuvent être prises et planifiées. Contrairement aux risques, les problèmes sont des événements réels qui nécessitent une action immédiate pour les résoudre afin de minimiser leur impact sur les objectifs du projet.

Les risques sont évalués en termes de leur probabilité de survenance et de leur impact potentiel s'ils se matérialisent. Ils sont ensuite gérés à l'aide de différentes stratégies telles que l'atténuation, le transfert, l'acceptation ou l'évitement.

Les conséquences des risques avérés se font sentir sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, les conséquences de ces risques se voient au sein même de l'entreprise. Les collaborateurs tout autant que la gouvernance sont impactés par les conséquences des risques, qu'ils soient opérationnels ou stratégiques.

Ensuite, les risques impactent l'environnement direct de l'entreprise, à savoir ses clients et ses fournisseurs. Par exemple les risques financiers impactent la capacité de l'entreprise aussi bien de payer ses fournisseurs que d'investir pour réaliser sa prestation de service auprès de ses clients.

Ces risques peuvent avoir un impact indirect auprès de l'environnement un peu plus élargi de l'entreprise, comme par exemple les sous-traitants de ses fournisseurs.

Enfin, les risques peuvent avoir un impact plus large sur la société, ce qui implique aussi un impact sur l'image de l'organisation.

Il faut enfin analyser le niveau d'acceptabilité du risque. Il s'agit d'un concept qui fait référence à la mesure dans laquelle une organisation ou une partie prenante est prête à tolérer ou à accepter un certain niveau de risque. Il s'agit d'évaluer si les avantages potentiels ou les objectifs visés justifient les risques associés, et dans quelle mesure ces risques sont considérés comme acceptables ou tolérables. L'acceptabilité du risque peut varier en fonction de la perception que les individus ont du risque, de la gravité des conséquences du risque, et même en fonction des opportunités qui peuvent se présenter à la réalisation du risque.

Typologie des risques en entreprise (risques inhérents à l'organisation)

Les risques inhérents à une organisation peuvent être classés en différentes catégories en fonction de leur nature et de leur impact potentiel sur l'organisation. Nous pouvons identifier notamment les risques suivants :

- Les risques stratégiques : il s'agit de risques qui découlent des décisions stratégiques prises par une organisation concernant ses objectifs à long terme, sa position sur le marché, ses initiatives de croissance, ses partenariats stratégiques, etc. Ces risques sont souvent liés à l'incertitude et à la complexité de l'environnement externe dans lequel l'organisation évolue.
- Les risques opérationnels : il s'agit de risques associés aux processus internes, aux systèmes et aux pratiques de gestion d'une organisation. Ces risques découlent souvent de la nature des opérations quotidiennes et peuvent avoir un impact sur la réalisation des objectifs opérationnels.
- Les risques financiers : ils sont associés à la gestion des finances de l'entreprise, y compris les fluctuations des marchés financiers, les taux de change, les risques de crédit, etc.
- Les risques RSE : il s'agit de risques liés aux pratiques sociales, environnementales et de gouvernance d'une organisation. Ces risques concernent les impacts que les activités d'une entreprise peuvent avoir sur la société, l'environnement et les parties prenantes, ainsi que la manière dont l'entreprise gère ces impacts.
- Les risques RH : ce sont des risques associés à la gestion du capital humain d'une organisation. Ces risques découlent souvent de la complexité des relations entre les employés, les pratiques de gestion des ressources humaines et les facteurs externes qui influent sur le marché du travail. Nous pouvons citer entre autres le turnover élevé, les conflits et tensions internes, le risque d'actions malveillantes de la part des salariés.

Les risques liés au client

Les risques liés aux clients sont des risques associés aux relations commerciales et aux transactions avec les clients d'une organisation. Ces risques découlent souvent des interactions entre l'entreprise et ses clients, ainsi que des caractéristiques spécifiques de ces relations.

Les risques liés au client les plus importants sont liés à l'exécution même de ses obligations contractuelles. En partant des engagements non respectés jusqu'au risque de non-paiement, en passant par l'annulation de la commande, les risques clients liés au contrat de vente ont un impact financier certain sur l'activité de l'entreprise. De plus, un risque juridique est présent. En effet, les clients peuvent engager des poursuites judiciaires contre l'entreprise afin d'obtenir réparation de leur préjudice, grâce à des dommages et intérêts.

Cependant le risque client qui impact le plus l'image de marque de l'entreprise est le risque de réclamation. Le risque de réclamation, également connu sous le nom de risque de litige, fait référence à la possibilité qu'une entreprise ou une organisation fasse face à des réclamations formelles ou informelles de la part de ses clients. Ces réclamations peuvent être liées à divers aspects des produits ou des services fournis par l'entreprise et peuvent entraîner des conséquences financières, juridiques et réputationnelles pour l'entreprise. Dans ce contexte, nous pouvons citer les réclamations liées à la qualité des produits ou des services à cause des défauts, des erreurs de fabrication ou des performances du produit insatisfaisantes.

Parfois les clients font des réclamations liées à la gestion de leur demande auprès du service client. Il s'agit d'une « *sur-réclamation* » puisque le client exprime un mécontentement relatif à ses échanges avec le service client de l'entreprise. Cela peut être à cause de la lenteur du service, d'une mauvaise communication ou encore d'un manque de résolution du problème.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Les risques dans le cadre de la conduite d'une enquête de satisfaction

L'enquête de satisfaction vue comme une conduite de projet

Une enquête de satisfaction clientèle peut être menée comme un projet en suivant un processus structuré et en utilisant des techniques de gestion de projet pour assurer son succès. Ainsi, elle suit les étapes classiques d'un projet, à savoir :

- 1re étape, la définition des objectifs : tout projet doit commencer par la définition claire de ses objectifs. Dans le cas d'une enquête de satisfaction clientèle, les objectifs pourraient inclure la mesure du niveau de satisfaction des clients, l'identification des domaines à améliorer, ou la collecte de feedback pour guider les décisions stratégiques de l'entreprise. Les principaux risques présents lors de cette étape sont des risques stratégiques.
- 2e étape, la planification du projet : ainsi il est nécessaire d'élaborer un plan détaillé pour l'enquête, y compris les étapes à suivre, les ressources nécessaires, les échéances, les responsabilités des membres de l'équipe, etc. Il faut aussi identifier les outils et les méthodes de collecte de données à utiliser (questionnaires en ligne, entretiens téléphoniques, sondages sur site, etc.). Les principaux risques présents lors de cette étape relèvent du respect des délais.
- 3e étape, l'identification des parties prenantes : il faut identifier toutes les parties prenantes impliquées dans l'enquête, y compris les clients cibles, les membres de l'équipe chargés de la collecte et de l'analyse des données, et les responsables de la prise de décision basée sur les résultats de l'enquête. Le principal risque lors de cette étape est celui d'un mauvais ciblage, ce qui peut impacter les résultats de l'enquête.
- 4e étape, la conception de l'enquête : il est nécessaire de concevoir le questionnaire en tenant compte des objectifs de l'enquête et des données que nous souhaitons recueillir. Le principal risque lors de cette étape est celui opérationnel, c'est-à-dire l'inadéquation du questionnaire avec les objectifs, ou son inefficacité.
- 5e étape, la conduite de l'enquête : nous pouvons rassembler ici l'étape de la conduite des entretiens et l'analyse des données. Nous pouvons rencontrer des risques RH, des risques opérationnels, des risques financiers ou encore des risques de dépassement des délais.
- 6e étape, la présentation des résultats : lors de cette étape, l'équipe projet présente les résultats des enquêtes.

Examinons maintenant, les risques liés à une gestion de projet de manière plus globale.

La gestion du risque dans le cadre d'une gestion de projet

Nous identifions plusieurs risques dans le cadre de la conduite d'un projet. Tout d'abord, les risques financiers sont liés souvent à des dépassements de délais. Ils se matérialisent par un coût supérieur à l'estimation financière initiale, ou encore à un manque de budget amenant vers une mauvaise répartition des ressources.

Les risques humains impactent souvent le projet de manière importante. Un manque de compétences peut apporter de la non-qualité. Un taux de turn-over, ou un taux d'absentéisme élevé provoquent des dépassements des délais. Enfin, des conflits au sein de l'équipe provoquent une mauvaise communication entre les membres d'équipe, ce qui peut influer sur la qualité du travail.

Les risques liés à la gestion du temps sont fréquents en matière de gestion de projet. Des retards de livraison des sous-traitants ou des prestataires de services ou encore une mauvaise estimation des délais sont parmi les risques les plus fréquents.

Des risques techniques ou technologiques provoquent des retards ou de mauvais résultats. Par exemple, des outils de gestion, attribution et analyse, des questionnaires peuvent avoir comme résultat une analyse des données erronée.

Ensuite nous identifions des risques liés à l'environnement du projet. Tout d'abord, des risques organisationnels peuvent affecter la bonne conduite du projet. Il peut s'agir de situations de changement de direction ou d'orientations stratégiques, provoquant ainsi un sentiment d'instabilité au sein de l'entreprise. Les fusions et rachats d'entreprise peuvent avoir le même effet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les risques juridiques consistent en un changement de législation ou de norme pouvant impacter la tenue du projet.

Enfin, nous citons les risques liés à la vulnérabilité des données récoltées. En effet, dans le cadre de la conduite d'un questionnaire, nous récoltons de données personnelles, dont certaines peuvent être considérées comme étant sensibles. Il s'agit notamment de données médicales, ou liées aux opinions politiques, religieuses ou syndicales des interviewés. Il est alors important de garantir la confidentialité, la sécurité et le respect de la vie privée des répondants. De ce fait, nous pouvons limiter la collecte de ce type de données aux informations strictement nécessaires pour répondre aux objectifs du questionnaire. En effet, il faut prouver le lien entre l'objectif du questionnaire et la récolte de ce type de données.

Il est nécessaire d'informer clairement les répondants sur la finalité de la collecte de données, comment leurs données seront utilisées, et tout autre aspect pertinent. Ainsi, il faut obtenir leur consentement éclairé avant de collecter des données sensibles.

Lorsqu'il est possible, il est important d'anonymiser ou de pseudonymiser les données sensibles pour éviter d'associer ces informations directement aux répondants. Cela peut aider à protéger leur vie privée en cas de violation de la sécurité des données.

En ce qui concerne le stockage des données, il faut prévoir des environnements sécurisés, comme par exemple des serveurs protégés par des pare-feu et des systèmes de sécurité. Évitez de stocker des données sensibles sur des appareils non sécurisés ou des services cloud non protégés.

Pendant la période du traitement et de la conservation des données, il faut veiller à limiter l'accès aux données sensibles uniquement aux personnes autorisées et nécessaires à la conduite de l'étude.

Il ne faut pas conserver les données sensibles au-delà de la durée nécessaire pour atteindre les objectifs de l'étude. Une fois la période de conservation terminée, il faut s'assurer de supprimer définitivement les données de manière sécurisée.

En d'autres termes, la mise en place de bonnes pratiques de gestion des données permet de gérer de manière efficace et responsable les données sensibles collectées lors de la conduite d'un questionnaire, en protégeant la vie privée des répondants et en assurant la conformité aux réglementations sur la protection des données.

C. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.21]

Question 1

Les risques opérationnels sont associés :

- O À la position de l'entreprise sur le marché
- O Aux systèmes et aux pratiques de gestion de l'entreprise
- O Aux pratiques sociales et environnementales
- O À la gestion du capital humain

Question 2

Le risque de sur-réclamation est lié :

- O À une double réclamation du client
- O À une réclamation répétée plusieurs fois
- O À un client qui fait souvent des réclamations
- O À une réclamation liée à la gestion d'une demande auprès du SAV

Question 3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les parties prenantes d'une enquête de satisfaction sont (chassez l'intrus) :

- Les membres de l'équipe projet
- Les fournisseurs
- Les clients
- Les banques

Question 4

Les conflits au sein de l'équipe projet n'ont pas vraiment d'impact sur la qualité de travail.

- Vrai
- Faux

Question 5

Afin de limiter les risques liés à la vulnérabilité des données récoltées il est nécessaire de (chassez l'intrus) :

- Élargir la collecte des données sensibles
- Prouver le lien des données collectées avec l'objectif du projet
- Anonymiser les données sensibles
- Supprimer les données une fois que la période de conservation est terminée

III. La gestion du risque

A. Introduction

Définition

Le management du risque, également appelé gestion des risques, est un processus systématique qui vise à identifier, évaluer et gérer les risques potentiels qui pourraient affecter les objectifs d'un projet, d'une organisation ou d'une activité.

Pour une entreprise, assurer la gestion des risques c'est faire preuve de maturité, c'est passer d'une situation de réactivité à la proactivité. En anticipant les menaces qui l'entourent, elle est en mesure de se protéger efficacement, voire d'identifier des opportunités d'affaires. En effet, être proactif permet à une entreprise de mettre en place des solutions avant ses concurrents et s'assurer ainsi d'un avantage concurrentiel.

Exemple

L'usine Oreo en France est une usine connectée, de type usine 4.0. Elle utilise notamment les données issues de ses systèmes d'analyse de Big Data non seulement pour identifier des opportunités d'affaires, mais également pour se préparer contre les menaces potentielles. C'est ainsi que la direction avait identifié le risque qu'allait créer la pandémie du covid-19 avant même que les autorités internationales ne se prononcent sur le risque de pandémie. Dès la fin de l'année 2019, l'usine avait commencé à augmenter sa capacité de production pour faire face à un éventuel risque de rupture de ses approvisionnements. En agissant ainsi, l'usine a augmenté ses stocks et ainsi elle a pu continuer à approvisionner les centrales d'achat sans interruption et ceci malgré la période de confinement prononcée par le gouvernement français en mars 2020.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Le processus de maîtrise du risque

Définition du cadre

La première étape du processus de gestion du risque est celle de l'établissement du cadre. Il est important de comprendre le contexte dans lequel le risque peut apparaître et quels sont les éléments déclencheurs potentiels de celui-ci.

Il faut mettre en place une veille environnementale de manière à récolter les informations liées aux évolutions potentielles des marchés, mais également piloter également les modifications économiques, technologiques et sociétales provoquant des impacts significatifs sur le secteur d'activité de l'entreprise. Il s'agit de l'objectif même de l'intelligence économique, avec ses deux volets :

- Le volet défensif qui permet de protéger l'entreprise contre l'espionnage et l'infoguerre. Ces deux risques se sont largement amplifiés depuis la démocratisation des TIC, lesquels ont rendu les entreprises très vulnérables contre les différentes attaques, cyberattaques ou relatives à l'image de marque sur les différents réseaux sociaux.
- Le volet offensif qui permet notamment d'exercer une influence sur son environnement.

Identification et analyse du risque

Cette étape consiste à recenser et à documenter tous les risques potentiels qui pourraient avoir un impact sur l'activité de l'entreprise. Les risques peuvent être liés à divers aspects tels que la technologie, les ressources humaines, l'environnement, la réglementation, etc.

L'identification du risque commence par l'observation attentive des signaux des marchés. Le plus tôt le risque est observé et identifié, le plus tôt l'entreprise mettra en place une stratégie de contournement lui permettant de se protéger.

Nous constatons, dans le tableau ci-dessous, que les signaux sont plus ou moins observables selon le niveau d'évolution du risque. Au début, les signaux sont isolés, sporadiques, peu perceptibles. Le risque n'est visible que par les entreprises maîtrisant les techniques de *Business Intelligence*, puisque ces signaux nécessitent une capacité d'association très développée. Les entreprises qui sont en mesure de traiter ce type de signaux investissent souvent dans des outils de *Data Mining*.

Complément

Le *Data Mining* est défini comme étant le procédé permettant de trouver des corrélations ou des modèles (*patterns*) entre plusieurs éléments ou données. Cette mise en corrélation n'est pas évidente de prime à bord, mais des outils informatiques de *Data Mining* sont suffisamment puissants pour réaliser ce type d'analyse relationnelle et établir des liens de causalité.

Nous identifions cinq types de traitement de données :


- L'association : c'est la recherche de corrélation entre deux événements,
- L'analyse de séquence : il s'agit de la recherche de *pattern* entre un événement et un autre événement plus tardif,
- La classification : il s'agit de l'organisation de données selon des critères,
- Le *clustering* : il permet de trouver et de documenter des groupes de faits précédemment inconnus.
- La prédiction : il s'agit de l'analyse prédictive.

Plus nous avançons dans le temps, plus les signaux deviennent convergents et laissent apparaître des tendances. Une entreprise qui a mis en place une veille économique est en mesure d'identifier les dangers et mettre en place une stratégie d'évitement.

Plus on avance dans le temps, plus les signaux deviennent organisés laissant paraître les premières menaces. L'évitement devient plus compliqué et l'entreprise doit envisager des stratégies de diminution des impacts.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Enfin, une fois que les signaux sont visibles, ils deviennent des faits. Le risque est avéré. L'entreprise tente de réagir face aux impacts du danger.



Évaluation du risque

Une fois les risques identifiés, ils sont évalués en termes de probabilité d'occurrence, d'impact sur les objectifs, et de la gravité des conséquences en cas de réalisation. Cela permet de hiérarchiser les risques et de se concentrer sur ceux qui sont les plus critiques.

Il s'agit d'une évaluation quantitative en utilisant le référentiel des échelles de cotation, notamment la matrice appelée AMDEC.

Une mauvaise évaluation des risques peut avoir des conséquences significatives et négatives sur un projet, une organisation ou une activité. Nous pouvons noter les conséquences courantes suivantes :

- Échec des objectifs : tous d'abord, une mauvaise évaluation des risques peut conduire à une sous-estimation des menaces potentielles, ce qui augmente le risque d'échec des objectifs du projet ou de l'activité de l'entreprise. Des risques non identifiés ou mal évalués peuvent se matérialiser, entraînant des retards, des coûts supplémentaires ou même l'abandon du projet.
- Le dépassement des coûts : les risques non anticipés peuvent entraîner des coûts supplémentaires imprévus. Ainsi, des retards dans le projet ou des problèmes de qualité peuvent entraîner des dépenses supplémentaires pour les corrections et les ajustements nécessaires.
- Des retards de gestion ou de livraison : les risques non gérés peuvent entraîner des retards importants dans le calendrier d'un projet. Cela peut avoir un impact sur la notoriété de l'entreprise ou sur la satisfaction client. Dans le cadre des enquêtes, un retard de gestion peut rendre l'enquête obsolète.
- La perte de réputation : les risques non anticipés ou mal gérés peuvent nuire à la réputation de l'organisation. Une mauvaise réputation peut avoir des conséquences durables sur la confiance des clients, des partenaires et des parties prenantes.

Il est donc crucial de mener une évaluation des risques approfondie et proactive dans la planification et la gestion de projets, d'activités ou d'initiatives.

Traitement du risque

Cette étape consiste à traiter le risque identifié sur la base de décisions et mesures validées et incluses dans un plan de gestion des risques. Ce plan définit comment l'organisation va traiter chaque risque identifié. Les réponses peuvent inclure l'atténuation des risques, le transfert des risques à une tierce partie, l'acceptation des risques ou l'évitement.

Une fois le ou les plans de réponse établis, ils sont mis en œuvre. Cela peut impliquer des actions spécifiques pour atténuer les risques, des arrangements contractuels pour transférer les risques, ou simplement la surveillance continue de certains risques.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La communication et la concertation lors de cette étape sont des éléments indispensables pour la bonne réussite de la démarche de gestion des risques. La communication et la sensibilisation des salariés permettent de créer une culture soucieuse du risque.

Enfin, il faut noter que le processus de management du risque est itératif et nécessite une surveillance continue. Les risques doivent être régulièrement réévalués en fonction des changements dans le contexte du projet ou de l'environnement global. Les plans de réponse peuvent également être ajustés en conséquence.

C. La maîtrise du risque

Les stratégies de maîtrise des risques

Nous pouvons distinguer plusieurs stratégies de maîtrise des risques :

- L'élimination du risque : vise à supprimer complètement la possibilité qu'un risque se réalise ou affecte un projet, un processus ou une activité. Nous choisissons cette stratégie lorsque nous sommes dans un secteur d'activité supportant une acceptation du risque zéro. En effet, dans les secteurs d'activité de l'énergie nucléaire, de l'aviation civile ou encore de l'industrie chimique, la clientèle et plus généralement, le grand public a une acceptation du risque nulle. Toutefois, il est important de comprendre qu'il est impossible d'éliminer tous les risques.
- Le transfert des risques : la stratégie de transfert des risques est une approche de gestion des risques qui consiste à déplacer la responsabilité ou les conséquences financières d'un risque potentiel à une autre partie. Cela se fait généralement par le biais de contrats, d'assurances ou d'autres arrangements contractuels qui transfèrent formellement la responsabilité du risque à une tierce partie, souvent un fournisseur ou une compagnie d'assurance. Cette stratégie est souvent utilisée lorsque le coût de la gestion directe du risque est considéré comme prohibitif ou lorsque la partie transférant le risque n'a pas les ressources ou les compétences pour le gérer efficacement. Dans le cadre de la réalisation d'enquêtes clients, le contrat entre l'entreprise cliente et le prestataire impose souvent une clause de responsabilité de ce dernier.
- L'atténuation des risques : la stratégie de l'atténuation des risques, également connue sous le nom de réduction des risques, est une approche de gestion des risques qui vise à minimiser l'impact potentiel des risques identifiés sur un projet, un processus ou une activité. Contrairement à la stratégie de transfert des risques qui implique le transfert de la responsabilité à une autre partie, ou à la stratégie d'acceptation des risques qui consiste à accepter les conséquences potentielles d'un risque, la stratégie d'atténuation cherche à réduire l'impact ou la probabilité qu'un risque se réalise. Ceci est rendu possible grâce à des moyens comme l'identification précoce des risques, l'amélioration des processus, ou encore la formation et la sensibilisation.
- L'acceptation des risques : la stratégie d'acceptation des risques est une approche de gestion des risques dans laquelle une organisation décide consciemment et volontairement d'accepter les conséquences potentielles d'un risque identifié sans prendre de mesures spécifiques pour le réduire ou le transférer. Cette stratégie est généralement choisie lorsque les coûts ou les efforts nécessaires pour atténuer ou éviter le risque dépassent les bénéfices potentiels, ou lorsque les risques sont considérés comme acceptables compte tenu des circonstances et des objectifs de l'organisation.

Les normes de gestion et de maîtrise du risque

La norme de gestion et de maîtrise du risque la plus utilisée est la norme ISO 31000. Cette norme est applicable à tout type de risque et dans tout type de secteur d'activité. Cette norme comporte les principes et lignes directrices du management des risques ainsi que les processus de mise en œuvre.

Les principaux principes inclus dans la norme ISO 31000 sont :

- L'intégration de la gestion des risques dans la gouvernance et la culture de l'entreprise : en effet, la gestion des risques doit être alignée avec les objectifs stratégiques de l'entreprise, et doit être incorporée dans sa culture.
- La gestion des risques doit être conçue et adaptée à l'entreprise : il n'existe pas de solution unique, et la conception du processus de gestion des risques doit tenir compte des caractéristiques, de la taille et de la complexité de l'organisation.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- La gestion des risques doit tenir compte du contexte interne et externe de l'entreprise : cela inclut la compréhension des facteurs culturels, juridiques, politiques, économiques, technologiques et autres qui peuvent influencer les risques.
- Le management des risques doit être inclusif : la gestion des risques doit être un processus intégré dans l'ensemble de l'organisation.
- La gestion des risques doit disposer de la meilleure information : les informations sur les risques doivent être intégrées dans le processus de prise de décision de l'organisation. La gestion des risques vise à fournir des informations pertinentes et utiles pour aider à prendre des décisions éclairées.
- Le management des risques doit être dynamique : il faut avoir la capacité d'anticiper les risques potentiels grâce à la mise en place de stratégies adaptées. Il est nécessaire de pouvoir réagir en conséquence.
- La gestion des risques doit prendre en compte les facteurs humains et culturels : cela signifie que les préférences individuelles, les valeurs, expériences et croyances des membres de l'équipe doivent être prises en compte dans le processus de gestion des risques.
- La gestion des risques est un processus soumis à l'amélioration continue : la gestion des risques doit être sujette à une amélioration continue. Cela implique la révision régulière des processus, l'apprentissage des expériences passées, et l'ajustement des méthodes en fonction des enseignements tirés.

Ces principes servent de fondement à la norme ISO 31000 et guident les organisations dans l'établissement d'un cadre solide pour la gestion des risques, favorisant une approche systématique et intégrée.

D'autres normes peuvent aider à la mise en place d'une stratégie et d'un processus de gestion des risques. Ainsi, la norme ISO 31010, complémentaire de l'ISO 31000, fournit des techniques spécifiques pour évaluer les risques. Elle propose un éventail d'approches et de méthodes pour l'identification, l'évaluation et la gestion des risques.

La norme *Enterprise Risk Management-Integrated Framework*, émise par le COSO (*Committee Of Sponsoring Organizations*) fournit des lignes directrices pour la mise en place d'un système de gestion intégré des risques au sein d'une entreprise.

Le PMI *Risk Management Professional* fournit des directives spécifiques sur la gestion des risques dans le contexte de la gestion des projets.

La norme ISO 26000 vise à gérer le risque RSE des entreprises. Publiée en 2010, cette norme vise à encourager les organisations à prendre en compte les aspects sociaux, environnementaux, éthiques et économiques dans leurs activités et leurs interactions avec les parties prenantes. La norme encourage les organisations à intégrer les principes et les actions de responsabilité sociétale dans l'ensemble de leurs activités et à les aligner avec leurs stratégies et leurs objectifs.

Enfin, la norme ISO 27005 - Gestion des risques de sécurité de l'information, s'applique spécifiquement à la gestion des risques liés à la sécurité de l'information. Elle fournit des lignes directrices sur l'identification des risques, leur évaluation et le traitement des risques en matière de sécurité de l'information.

Il est important de noter que l'application de normes spécifiques dépend du secteur, de l'industrie et des besoins particuliers de l'organisation. La sélection et l'adoption de normes appropriées dépendent des objectifs, des exigences réglementaires et des risques spécifiques auxquels une organisation est confrontée.

Définition **La mise en place d'un PMRO (Plan de Management des Risques et Opportunités)**

Un plan de gestion des risques est un document formel qui définit la façon dont les risques seront identifiés, évalués, gérés et surveillés tout au long d'un projet ou d'une activité.

Le plan de gestion des risques permet d'anticiper les risques et de protéger l'organisation si le problème apparaît.

Ce plan est généralement élaboré au début d'un projet et est utilisé comme un guide tout au long de son exécution pour minimiser les effets négatifs des risques identifiés et maximiser les opportunités. Il apporte de la transparence à l'équipe projet, notamment pour établir des plans d'urgence. Il permet de responsabiliser les membres de l'équipe puisqu'il leur permet de mieux comprendre les répercussions de chaque risque identifié dans le plan.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le PMRO contient un certain nombre d'éléments précis :

- Introduction et objectifs : une brève introduction qui explique l'objectif du plan de gestion des risques et son importance pour le projet.
- Contexte du projet : une description du projet, de ses objectifs, de son périmètre, des parties prenantes impliquées et de tout autre élément pertinent qui pourrait influencer les risques.
- Méthodologie : une explication détaillée de la méthodologie qui sera utilisée pour gérer les risques, y compris les processus d'identification, d'évaluation, de traitement et de suivi des risques.
- Responsabilités : la désignation des personnes ou des équipes responsables de la gestion des risques et de l'exécution des activités définies dans le plan.
- Processus d'identification des risques : les techniques et les méthodes qui seront utilisées pour identifier les risques potentiels qui pourraient affecter le projet.
- Critères d'évaluation des risques : les critères et les méthodes qui seront utilisés pour évaluer l'impact et la probabilité des risques identifiés, ainsi que pour prioriser les risques en fonction de leur importance.
- Stratégies de gestion des risques : les approches qui seront utilisées pour traiter les risques identifiés, telles que l'atténuation, le transfert, l'acceptation ou l'évitement des risques.
- Plan d'action : les actions spécifiques qui seront prises pour gérer chaque risque identifié, y compris les responsables, les délais et les ressources nécessaires.
- Suivi et contrôle : les mécanismes qui seront mis en place pour surveiller et contrôler les risques tout au long du projet, ainsi que les indicateurs de performance qui seront utilisés pour évaluer l'efficacité des stratégies de gestion des risques.
- Communication : les protocoles de communication qui seront utilisés pour informer les parties prenantes sur les risques identifiés, les actions prises et les résultats obtenus.
- Révision et mise à jour : les procédures qui seront suivies pour réviser et mettre à jour régulièrement le plan de gestion des risques afin de tenir compte des changements dans le projet ou dans son environnement.

Les limites du management des risques

Mettre en place des processus de gestion des risques ne doit pas aboutir à une confiance aveugle en ces processus et en la capacité de l'entreprise de faire face aux différents risques. Comme le prévoit la norme ISO 31000, les processus de gestion des risques doivent être soumis à l'amélioration continue et à une adaptation constante aux modifications de l'environnement de l'entreprise.

Or, malgré cette vision d'amélioration constante, des événements imprévisibles peuvent survenir. Il s'agit de la théorie du cygne noir. La théorie du cygne noir, développée par l'épistémologiste et écrivain Nassim Nicholas Taleb, décrit des événements rares, inattendus et à fort impact qui ont un pouvoir de perturbation significatif. L'analogie du « *cygne noir* » fait référence à l'idée que pendant longtemps, les Européens pensaient que tous les cygnes étaient blancs, jusqu'à ce qu'ils découvrent l'existence de cygnes noirs en Australie, remettant en question leurs préconceptions.

Les cygnes noirs représentent des événements qui sont rares et peu probables. Ils sont en dehors des attentes normales et ne peuvent pas être facilement prédits en se basant sur l'expérience passée. Leurs impacts sont considérables, leurs conséquences sont majeures, qu'elles soient positives ou négatives. La théorie du cygne noir met en évidence la difficulté de prévoir ces événements exceptionnels en raison de leur rareté et de leur nature imprévisible. Elle encourage à adopter une approche plus humble et résiliente face à l'incertitude.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

D. Les outils de pilotage et de maîtrise du risque

Définition **Le pilotage par la matrice AMDEC**

La matrice AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) est une méthode systématique utilisée dans le domaine de la gestion de la qualité et de la gestion des risques pour identifier, évaluer et prioriser les risques potentiels associés à un produit, un processus ou un système. L'objectif principal de l'AMDEC est d'anticiper les défaillances potentielles et de prendre des mesures préventives pour les éviter ou les atténuer.

L'AMDEC identifie plusieurs niveaux de criticité du risque :

- Le risque faible : il a un impact mineur sur les objectifs du projet ou de l'organisation. Les conséquences de ces risques sont généralement faciles à gérer et n'ont qu'un effet limité sur les performances ou les résultats.
- Le risque moyen : bien qu'ils puissent nécessiter des efforts pour les gérer, ces risques ne compromettent pas gravement les performances ou les résultats.
- Le risque élevé : ces risques ont un impact significatif sur les objectifs du projet ou de l'organisation. Ces risques peuvent entraîner des retards importants, des dépassements de coûts, des pertes de qualité ou d'autres conséquences négatives importantes.
- Le risque critique ou majeur : ces risques ont un impact majeur, voire catastrophique, sur les objectifs du projet ou de l'organisation. Ils ont le potentiel de causer des dommages graves, des pertes importantes, voire de menacer la viabilité du projet ou de l'organisation.

Afin de construire une matrice AMDEC il faut suivre un certain nombre d'étapes. Dans un premier temps il est important de définir le périmètre de l'analyse des risques ainsi que ses objectifs. Ensuite nous devons définir les facteurs qui servent à obtenir l'indice de criticité. L'indice de criticité est une combinaison de trois indicateurs :

- La Gravité des effets de la défaillance (G)
- La Fréquence de l'apparition de la défaillance (F)
- La capacité de Détection de la défaillance (D)

Ces différents indicateurs peuvent se présenter comme suit :

Note F	Fréquence ou probabilité d'apparition	Note G	Gravité	Note D	Probabilité de non-détection
10	Permanent	10	Mort d'homme	10	Aucune probabilité de détection
5	Fréquent	5	Conséquences financières et/ou matérielles	5	Système de détection existant mais pas infaillible
1	Rare	1	Pas grave	1	Système infaillible

L'indice de criticité est calculé ainsi : C = F x G x D

Enfin, il faut fixer les seuils d'alerte de la criticité. La grille de criticité peut se présenter ainsi :

- Criticité négligeable : 1 < C < 10
- Criticité moyenne : 11 < C < 16
- Criticité élevée : 17 < C 20
- Criticité majeure : 21 < C 24

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Ensuite, il faut identifier les modes des défaillances, par exemple le fait de ne pas avoir un panel significatif d'interviewés.

Dans un troisième temps, nous imaginons les différentes causes de ces modes de défaillances, dans notre exemple ça serait un mode d'administration du questionnaire non adapté à notre clientèle, ou encore l'absence de personnel compétent pour constituer le panel d'interviewés.

Ensuite, il est important de choisir le type de stratégie selon le mode de défaillance.

Enfin, il faut identifier des actions adaptées face aux différents risques. En fonction de la criticité de chaque mode de défaillance, des actions correctives ou préventives sont définies pour réduire ou éliminer les risques associés. Ces actions peuvent inclure des modifications de conception, des améliorations de processus, des contrôles supplémentaires, etc.

Complément

Exemple de registre des risques. Extrait tiré du registre à télécharger sur Blog Gestion de Projet[1]

Définition **Le pilotage par les KPI**

Les KPI, ou *Key Performance Indicators*, sont des indicateurs clés de performance utilisés pour mesurer et évaluer le succès d'une organisation, d'un projet, d'un processus ou d'une activité spécifique. Les KPI sont des mesures quantifiables qui aident à comprendre si les objectifs fixés sont atteints, et à identifier les domaines nécessitant une amélioration ou une intervention.

Les KPI présentent un certain nombre de caractéristiques. Ainsi ils doivent être pertinents, c'est-à-dire qu'ils doivent être alignés sur les objectifs du projet à conduire. Ainsi, les objectifs doivent être suffisamment spécifiques (S.M.A.R.T) pour qu'ils puissent être mesurables grâce aux KPI.

Les KPI doivent permettre aux décideurs d'engager des actions et identifier des opportunités.

Nous pouvons distinguer plusieurs types de KPI dans le cadre d'un projet, notamment celui de la conduite d'un questionnaire :

- *Process* KPI : il mesure l'efficacité d'un processus. Dans le cadre de la conduite d'un questionnaire, nous pouvons utiliser des indicateurs relatifs à la gestion du projet comme le taux de dépassement de délais pour le traitement des données récoltées.

  Nous pouvons aussi utiliser le temps de réponse moyen. Il mesure la durée moyenne nécessaire pour répondre au questionnaire. Cela peut être utilisé pour évaluer la convivialité du questionnaire et identifier les questions qui prennent trop de temps à répondre.

  Un autre KPI qui peut être utilisé est celui du taux d'erreur. Il mesure le pourcentage de réponses erronées ou manquantes dans le questionnaire. Un taux d'erreur élevé peut indiquer des problèmes de compréhension des questions ou des instructions.
- *Input* KPI : il s'agit des indicateurs qui mesurent le niveau des ressources allouées pour le projet. Dans le cadre de la conduite d'un questionnaire, nous pouvons utiliser le taux d'utilisation du budget alloué pour le projet.
- *Output* KPI : il s'agit d'indicateurs qui mesurent les résultats d'une activité. Dans le cadre de la conduite d'un questionnaire, le taux de retour ou le taux de réponse sont des KPI traditionnellement utilisés. Ces indicateurs mesurent le pourcentage de personnes qui ont répondu au questionnaire par rapport au nombre total de personnes invitées à y répondre. Un taux de réponse élevé peut indiquer un bon niveau d'engagement des répondants.
- *Leading* KPI : ils mesurent l'impact sur les futures performances de l'organisation. Dans notre cas, nous pouvons utiliser notamment l'indicateur d'atteinte des objectifs fixés pour le questionnaire (ex. : pouvoir réaliser un nouveau service grâce à l'étude des comportements des clients).

1 https://blog-gestion-de-projet.com/gestion-des-risques-projet/#t-1595244328496

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- *Lagging* KPI : il mesure le niveau de réussite ou d'échec du projet. L'exemple type est le ROI, l'indicateur de retour sur investissement. En effet, la conduite d'une opération d'étude via des questionnaires engage un certain nombre de frais. Il est important d'étudier le ROI de l'opération afin de voir si l'opération a été un succès.

  Nous pouvons aussi utiliser le taux d'abandon, qui mesure le pourcentage de personnes qui ont commencé à répondre au questionnaire, mais ne l'ont pas terminé. Un taux d'abandon élevé peut indiquer des problèmes de convivialité du questionnaire ou de complexité des questions.

  Le taux de complétion mesure quant à lui le pourcentage de questionnaires complétés par rapport au nombre total de questionnaires distribués. Cela peut fournir une indication de l'engagement des répondants et de l'efficacité de la collecte de données.

- *Outcome* KPI : il mesure l'impact de l'activité sur l'entreprise. Nous pouvons utiliser par exemple le taux d'interviewés qui reviennent pour acheter le nouveau produit ou service.

  Nous pouvons aussi utiliser le *Score Net Promoter* (NPS) qui mesure la volonté des répondants à recommander l'enquête ou l'organisation à d'autres personnes. Cela peut être utilisé comme indicateur de satisfaction et de fidélité des répondants.

Il est important de sélectionner les KPI les plus pertinents en fonction des objectifs spécifiques de l'enquête et des informations souhaitées. Ces KPI peuvent être utilisés pour évaluer la performance de l'enquête, identifier les domaines d'amélioration et prendre des décisions informées pour optimiser le processus d'enquête et maximiser l'impact des résultats obtenus.

E. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.22]

Question 1

L'identification du risque commence par :

- ○ L'observation du risque
- ○ L'observation des premiers signaux sur les marchés
- ○ L'observation des impacts sur les fournisseurs
- ○ L'observation des impacts sur les clients

Question 2

Une veille économique structurée permet à l'entreprise d'identifier les différents signaux annonciateurs des risques le plus tôt lorsque :

- ○ Les signaux sont nouveaux, isolés ou sporadiques
- ○ Les signaux commencent à converger
- ○ Les signaux sont organisés
- ○ Lorsqu'on est face à des faits commerciaux

Question 3

La stratégie de l'atténuation des risques consiste à :

- ○ Supprimer la possibilité qu'un risque se réalise
- ○ Transférer le risque vers un tiers
- ○ Minimiser l'impact des risques sur le projet
- ○ Accepter le risque

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

La norme ISO qui concerne la gestion et la maîtrise du risque est la norme :

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 27000
- ISO 31000

Question 5

La théorie du cygne noir décrit :

- Des événements catastrophiques
- Des événements imprévisibles, rares
- Des événements prévisibles
- Des événements complexes

IV. Auto-évaluation

A. Exercice

Danone est une multinationale française spécialisée dans l'industrie agroalimentaire, fondée en 1919 par Isaac Carasso à Barcelone, en Espagne. L'entreprise est notamment connue pour ses produits laitiers et ses eaux minérales, mais elle opère également dans d'autres segments de l'alimentation et des boissons. Danone est présente dans plus de 120 pays à travers le monde et commercialise des marques emblématiques telles que Danone, Évian, Volvic, Actimel, Activia et Nutricia. En plus de ses activités commerciales, Danone est également engagée dans des initiatives sociales et environnementales, et elle est reconnue pour son objectif de concilier performance économique, responsabilité sociale et respect de l'environnement, notamment à travers sa stratégie « *One Planet. One Health* ».

1. **La matrice de matérialité de Danone**

   La matrice de matérialité de Danone, également connue sous le nom de « *Materiality Matrix* » en anglais, est un outil utilisé par l'entreprise pour évaluer et hiérarchiser les enjeux les plus importants en matière de développement durable et de responsabilité sociale.

   Cette matrice est généralement construite à partir d'une analyse des enjeux internes et externes les plus pertinents pour Danone, en tenant compte des attentes des parties prenantes, des risques et opportunités commerciaux, ainsi que des impacts sociaux et environnementaux associés à ses activités.

   La matrice de matérialité classe ces enjeux selon deux axes principaux :

   - L'impact de l'enjeu sur Danone : cet axe évalue l'importance de l'enjeu pour Danone en termes d'impact sur ses activités, sa réputation, ses performances financières et sa capacité à atteindre ses objectifs stratégiques.
   - L'importance de l'enjeu pour les parties prenantes : cet axe évalue l'importance de l'enjeu pour les parties prenantes externes de Danone, telles que les consommateurs, les employés, les investisseurs, les fournisseurs, les communautés locales et la société dans son ensemble.

   En croisant ces deux axes, la matrice de matérialité de Danone identifie les enjeux les plus « *matériels* » ou importants, c'est-à-dire ceux qui ont à la fois un impact significatif sur l'entreprise et qui sont considérés comme prioritaires par les parties prenantes.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite


La matrice de matérialité de Danone est un outil clé pour orienter la stratégie de développement durable et la gestion des risques, en permettant à l'entreprise de se concentrer sur les enjeux les plus pertinents et de définir des objectifs et des actions concrets pour y répondre. Elle peut également être utilisée pour communiquer de manière transparente avec les parties prenantes sur les priorités et les engagements de l'entreprise en matière de durabilité.

2. **Méthode appliquée à la matérialité**

Afin de mieux appréhender les défis clés et de proposer des solutions stratégiques, Danone a mené une analyse de matérialité en trois étapes :

- L'identification : première consultation interne et révision de la documentation existante afin de dresser une liste exhaustive des enjeux directement ou indirectement liés à l'activité de Danone et aux intérêts des parties prenantes.
- L'évaluation : cette étape comprend une recherche préliminaire visant à identifier les enjeux les plus importants pour l'entreprise, et une étude quantitative menée à l'échelle mondiale auprès de 130 collaborateurs de Danone, plus de 200 parties prenantes professionnelles partenaires, et 17 consommateurs clés. Cette étude permet de classer et d'évaluer ces enjeux matériels.
- La hiérarchisation des priorités : à partir de ces données et d'évaluations à 360 degrés, la dernière étape consiste à définir les seuils adaptés aux 14 enjeux clés qui deviendront les priorités de Danone.

  Ces enjeux ont été classés selon leur impact potentiel sur l'activité et leur importance pour les parties prenantes interrogées.



DANONE[1]

Question 1

[solution n°3 p.23]

Quels sont les types de risque de l'étude pour Danone ?

1 https://www.danone.com/content/dam/corp/global/danonecom/rai/2019/pdf/matrice-de-materialite-2019-danone.pdf

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 2

[solution n°4 p.24]

Quelles sont les parties prenantes dans la réalisation de la matrice de matérialité de Danone ? Selon vous sont-elles pertinentes ? Sinon, quel type de risque encourt Danone ?

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.24]

Question 1

Un risque et un problème sont la même chose.

- O Vrai
- O Faux

Question 2

Sont des risques client (chassez l'intrus) :

- O Le risque de non-paiement
- O Le risque juridique
- O Le risque de réclamation
- O Le risque de sécurité

Question 3

Le principal risque lors de l'étape de la conception de l'enquête est :

- O Le non-respect des délais
- O Le mauvais ciblage
- O L'inadéquation du questionnaire avec les objectifs
- O Le dépassement de budget

Question 4

L'objectif d'anonymiser les données sensibles est de :

- O Garantir la sécurité des données en cas de violation
- O Réaliser des statistiques
- O Communiquer les données à un tiers
- O Traiter les données

Question 5

Les conséquences de la non-identification d'un risque sont (chassez l'intrus) :

- O Le dépassement des délais
- O Les conflits au sein de l'équipe projet
- O La perte de réputation
- O L'obsolescence de l'enquête

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 6

Le PMRO n'est pas révisable, car fixé au début du projet.

- Vrai
- Faux

Question 7

Dans le cadre de l'AMDEC, les niveaux de criticité sont :

- Faible - élevé
- Faible - moyen - élevé
- Très faible - faible - moyen - élevé
- Faible - moyen - élevé - critique

Question 8

Pour pouvoir calculer la criticité il faut prendre en compte (chassez l'intrus) :

- La fréquence
- La capacité de détection de la défaillance
- L'urgence
- La gravité

Question 9

AMDEC signifie :

- Analyse des modèles de données et de leurs effets critiques
- Apprentissage modélisé des défaillances et de leurs effets critiques
- Analyse des Modes de Défaillance, et leur Examen Critique
- Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité

Question 10

Le taux d'abandon mesure :

- Le nombre de questionnés non satisfait par le questionnaire
- Le pourcentage de questionnaires non finis
- Le pourcentage de questionnaires complétés
- Le nombre de membres d'équipe ayant démissionné

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 6 **Solution n°1**

Question 1

Les risques opérationnels sont associés :

- ○ À la position de l'entreprise sur le marché
- ◉ Aux systèmes et aux pratiques de gestion de l'entreprise
- ○ Aux pratiques sociales et environnementales
- ○ À la gestion du capital humain

Il s'agit de risques associés aux processus internes, aux systèmes et aux pratiques de gestion d'une organisation. Ces risques découlent souvent de la nature des opérations quotidiennes et peuvent avoir un impact sur la réalisation des objectifs opérationnels.

Question 2

Le risque de sur-réclamation est lié :

- ○ À une double réclamation du client
- ○ À une réclamation répétée plusieurs fois
- ○ À un client qui fait souvent des réclamations
- ◉ À une réclamation liée à la gestion d'une demande auprès du SAV

Parfois les clients font des réclamations liées à la gestion de leur demande auprès du service client. Il s'agit d'une « *sur-réclamation* » puisque le client exprime un mécontentement relatif à ses échanges avec le service client de l'entreprise. Cela peut être à cause de la lenteur du service, d'une mauvaise communication ou encore d'un manque de résolution du problème.

Question 3

Les parties prenantes d'une enquête de satisfaction sont (chassez l'intrus) :

- ○ Les membres de l'équipe projet
- ○ Les fournisseurs
- ○ Les clients
- ◉ Les banques

Lors d'un projet d'enquête, il faut identifier toutes les parties prenantes, c'est-à-dire toutes les personnes sur lesquelles le projet peut avoir un impact. Il s'agit des membres de l'équipe projet, des clients, des fournisseurs, mais pas des banques.

Question 4

Les conflits au sein de l'équipe projet n'ont pas vraiment d'impact sur la qualité de travail.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Des conflits au sein de l'équipe provoquent une mauvaise communication entre les membres d'équipe, ce qui peut influer sur la qualité du travail.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Afin de limiter les risques liés à la vulnérabilité des données récoltées il est nécessaire de (chassez l'intrus) :

- ◉ Élargir la collecte des données sensibles
- ○ Prouver le lien des données collectées avec l'objectif du projet
- ○ Anonymiser les données sensibles
- ○ Supprimer les données une fois que la période de conservation est terminée

Il est alors important de garantir la confidentialité, la sécurité et le respect de la vie privée des répondants. De ce fait, nous pouvons limiter la collecte de ce type de données aux informations strictement nécessaires pour répondre aux objectifs du questionnaire. En effet, il faut prouver le lien entre l'objectif du questionnaire et la récolte de ce type de données.

Exercice p. 15 **Solution n°2**

Question 1

L'identification du risque commence par :

- ○ L'observation du risque
- ◉ L'observation des premiers signaux sur les marchés
- ○ L'observation des impacts sur les fournisseurs
- ○ L'observation des impacts sur les clients

L'identification du risque commence par l'observation attentive des premiers signaux des marchés. Le plus tôt le risque est observé et identifié, le plus tôt l'entreprise mettra en place une stratégie de contournement lui permettant de se protéger.

Question 2

Une veille économique structurée permet à l'entreprise d'identifier les différents signaux annonciateurs des risques le plus tôt lorsque :

- ◉ Les signaux sont nouveaux, isolés ou sporadiques
- ○ Les signaux commencent à converger
- ○ Les signaux sont organisés
- ○ Lorsqu'on est face à des faits commerciaux

Une veille économique structurée permet d'identifier des signaux le plus tôt possible, à savoir dès que ces signaux apparaissent même de manière isolée ou sporadique.

Question 3

La stratégie de l'atténuation des risques consiste à :

- ○ Supprimer la possibilité qu'un risque se réalise
- ○ Transférer le risque vers un tiers
- ◉ Minimiser l'impact des risques sur le projet
- ○ Accepter le risque

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La stratégie de l'atténuation des risques, également connue sous le nom de réduction des risques, est une approche de gestion des risques qui vise à minimiser l'impact potentiel des risques identifiés sur un projet, un processus ou une activité.

Question 4

La norme ISO qui concerne la gestion et la maîtrise du risque est la norme :

- ○ ISO 9001
- ○ ISO 14001
- ○ ISO 27000
- ◉ ISO 31000

La norme de gestion et de maîtrise du risque la plus utilisée est la norme ISO 31000. Cette norme est applicable à tout type de risque et dans tout type de secteur d'activité. Cette norme comporte les principes et lignes directrices du management des risques ainsi que les processus de mise en œuvre.

Question 5

La théorie du cygne noir décrit :

- ○ Des événements catastrophiques
- ◉ Des événements imprévisibles, rares
- ○ Des événements prévisibles
- ○ Des événements complexes

La théorie du cygne noir, développée par l'épistémologiste et écrivain Nassim Nicholas Taleb, décrit des événements rares, inattendus et à fort impact qui ont un pouvoir de perturbation significatif.

p. 17 **Solution n°3**

Le principal type de risque poursuivi par l'enquête de Danone est celui des risques stratégiques. Rappelons-nous de la définition des risques stratégiques : il s'agit de risques qui découlent des décisions stratégiques prises par une organisation concernant ses objectifs à long terme, sa position sur le marché, ses initiatives de croissance, ses partenariats stratégiques, etc. Ces risques sont souvent liés à l'incertitude et à la complexité de l'environnement externe dans lequel l'organisation évolue.

Or il est noté dans l'énoncé que les différents enjeux de type RSE qui sont examinés dans la matrice ont comme objectif d'évaluer l'importance de ces enjeux en termes d'impact sur ses activités, sa réputation, ses performances financières et sa capacité à atteindre ses objectifs stratégiques.

Nous constatons dans la matrice que ces risques sont concentrés dans la partie bleu foncé, qui inclut des enjeux très importants pour les parties prenantes et dont l'impact sur l'activité est important. Par exemple, il y a la qualité et sécurité des produits ou encore l'intégration du développement durable au sein de l'entreprise.

Nous identifions également des risques opérationnels : il s'agit de risques associés aux processus internes, aux systèmes et aux pratiques de gestion d'une organisation. Ces risques découlent souvent de la nature des opérations quotidiennes et peuvent avoir un impact sur la réalisation des objectifs opérationnels. Nous trouvons ce type de risques dans la partie bleu clair, où l'importance pour les parties prenantes ainsi que l'impact pour l'activité de l'entreprise sont faibles. Nous pouvons citer l'exemple du temps de travail et des salaires équitables ou encore la gestion responsable et l'automatisation de la production.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Bien évidemment, l'objectif même de la matrice est d'identifier l'impact et les enjeux RSE. Les risques RSE sont liés aux pratiques sociales, environnementales et de gouvernance d'une organisation. Ces risques concernent les impacts que les activités d'une entreprise peuvent avoir sur la société, l'environnement et les parties prenantes, ainsi que la manière dont l'entreprise gère ces impacts.

p. 18 Solution n°4

Dès le début du projet, il faut identifier toutes les parties prenantes impliquées dans l'enquête, y compris les clients cibles, les membres de l'équipe chargés de la collecte et de l'analyse des données, et les responsables de la prise de décision basée sur les résultats de l'enquête. Le principal risque lors de cette étape est celui d'un mauvais ciblage, ce qui peut impacter les résultats de l'enquête.

Les parties prenantes choisies par Danone pour réaliser sa matrice sont 130 collaborateurs de Danone, plus de 200 parties prenantes professionnelles, et 17 consommateurs clés. Elles ont été choisies au niveau mondial. Il semble que le choix est pertinent. En effet, Danone a choisi des cibles en interne (130 collaborateurs) et externes (200 partenaires et 17 consommateurs clés). Ainsi, concernant les cibles externes, nous constatons que l'entreprise a choisi aussi bien des partenaires clients et des clients indirects, à savoir les consommateurs.

Nous pouvons dire que le choix est pertinent.

Exercice p. 18 Solution n°5

Question 1

Un risque et un problème sont la même chose.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Un risque et un problème sont deux concepts distincts dans le domaine de la gestion de projet et de la gestion des risques. Un risque est un événement ou une condition incertaine qui, s'il se réalise, peut avoir un impact négatif sur les objectifs d'un projet ou d'une activité. À l'inverse, un problème est un événement qui s'est produit ou une condition existante qui affecte actuellement le déroulement d'un projet ou d'une activité d'une manière négative.

Question 2

Sont des risques client (chassez l'intrus) :

- ○ Le risque de non-paiement
- ○ Le risque juridique
- ○ Le risque de réclamation
- ◉ Le risque de sécurité

Le risque de sécurité est un risque opérationnel, car il est associé soit aux processus internes, soit à l'intégrité du produit ou service.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 3

Le principal risque lors de l'étape de la conception de l'enquête est :

- ○ Le non-respect des délais
- ○ Le mauvais ciblage
- ◉ L'inadéquation du questionnaire avec les objectifs
- ○ Le dépassement de budget

Lors de la conception du questionnaire, il est nécessaire de concevoir le questionnaire en tenant compte des objectifs de l'enquête et des données que nous souhaitons recueillir. Le principal risque lors de cette étape est celui opérationnel, c'est-à-dire l'inadéquation du questionnaire avec les objectifs, ou son inefficacité.

Question 4

L'objectif d'anonymiser les données sensibles est de :

- ◉ Garantir la sécurité des données en cas de violation
- ○ Réaliser des statistiques
- ○ Communiquer les données à un tiers
- ○ Traiter les données

Il est important d'anonymiser ou de pseudonymiser les données sensibles pour éviter d'associer ces informations directement aux répondants. Cela peut aider à protéger leur vie privée en cas de violation de la sécurité des données.

Question 5

Les conséquences de la non-identification d'un risque sont (chassez l'intrus) :

- ○ Le dépassement des délais
- ◉ Les conflits au sein de l'équipe projet
- ○ La perte de réputation
- ○ L'obsolescence de l'enquête

Les conflits au sein de l'équipe projet sont un risque et non pas la conséquence d'un risque.

Question 6

Le PMRO n'est pas révisable, car fixé au début du projet.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Le PMRO est suivi et contrôlé grâce à des indicateurs de performance KPI. Dans le cadre d'une amélioration continue, le PMRO doit pouvoir être révisable. Ainsi il comporte les procédures qui seront suivies pour réviser et mettre à jour régulièrement le plan de gestion des risques afin de tenir compte des changements dans le projet ou dans son environnement.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 7

Dans le cadre de l'AMDEC, les niveaux de criticité sont :

- ○ Faible - élevé
- ○ Faible - moyen - élevé
- ○ Très faible - faible - moyen - élevé
- ◉ Faible - moyen - élevé - critique

L'AMDEC comporte 4 niveaux de criticité à savoir faible - moyen - élevé - critique.

Question 8

Pour pouvoir calculer la criticité il faut prendre en compte (chassez l'intrus) :

- ○ La fréquence
- ○ La capacité de détection de la défaillance
- ◉ L'urgence
- ○ La gravité

Le calcul de la criticité se base sur la fréquence de la défaillance, la gravité de celle-ci et enfin la capacité de détection.

Question 9

AMDEC signifie :

- ○ Analyse des modèles de données et de leurs effets critiques
- ○ Apprentissage modélisé des défaillances et de leurs effets critiques
- ○ Analyse des Modes de Défaillance, et leur Examen Critique
- ◉ Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité

La matrice AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) est une méthode systématique utilisée dans le domaine de la gestion de la qualité et de la gestion des risques pour identifier, évaluer et prioriser les risques potentiels associés à un produit, un processus ou un système.

Question 10

Le taux d'abandon mesure :

- ○ Le nombre de questionnés non satisfait par le questionnaire
- ◉ Le pourcentage de questionnaires non finis
- ○ Le pourcentage de questionnaires complétés
- ○ Le nombre de membres d'équipe ayant démissionné

Le taux d'abandon mesure le pourcentage de personnes qui ont commencé à répondre au questionnaire, mais ne l'ont pas terminé. À l'inverse, le taux de complétion mesure quant à lui le pourcentage de questionnaires complétés par rapport au nombre total de questionnaires distribués.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite